

الاطار العام لمنهجية حوكمة المشاريع بالمديرية العامة للدفاع المدني

من خلال ادوات ومنهجية مكتب ادارة المشاريع

The general framework of the project governance methodology in civil defense

يسعى مكتب ادارة المشاريع إلى .. Aim

رفع كفاءة المديرية العامة للدفاع المدني في متابعة التقدم والأداء لتنفيذ برامج ومشاريعه وذلك من خلال تطوير منظومة لإدارة المشاريع وكل ما يتعلق بها من سياسات وإجراءات وأنظمة تقنية بما يساهم بشكل فعال على رفع قدرة المديرية في تنفيذ هذه المشاريع حسب أولويات وأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبمستوى عال من الكفاءة والجودة وحسب أفضل المعايير العالمية بإدارة المشاريع.

حيث تم تنفيذ هذه الرؤية من خلال .. Vision

وضع خطة تطويرية هدفت لتحقيق بيئة عمل احترافية لإدارة مبادرات وبرامج ومشاريع المديرية العامة للدفاع المدني ضمن منهجية واطار عمل موحد يتسم بالشفافية ودقة المعايير، وتقديم الدعم والاستشارات اللازمة لجميع الجهات للوصول بمشاريع المديرية إلى مستوى عال من الاحترافية والرضا في تحديد المتطلبات والتنفيذ والمتابعة المستمرة لتحقيق الأهداف المنشودة منها.

مراحل تنفيذ الخطة .. Execution


- تحليل الوضع الراهن لإجراءات المشاريع
- إعادة هندسة العديد من إجراءات المشاريع
- مكننة الإجراءات وتحويلها لخدمات إلكترونية

مخرجات الخطة .. Outputs

- اعتماد منهجية (PMI) لعمل المشاريع بالدفاع المدني
- بناء الأدوات والخدمات الإلكترونية التي تسهل إجراءات المشاريع
- لوحات مؤشرات أداء المشاريع ، ونظام EPM لقواعد بيانات المشاريع
- اعتماد دليل إجراءات حوكمة المشاريع بالدفاع المدني.
- اعتماد جوائز سنوية لتعزيز كفاءة الأداء في المشاريع

النتائج والفوائد المترتبة من المخرجات ..

الاجراء	سابقا	حاليا
التخطيط للمشروع	٢٠ يوم	٥ أيام
الموافقة على المشروع	١٥ يوم	٣ أيام
حجز التكاليف المالية للمشروع	١٥ يوم	٣ أيام
تتبع إجراءات سير المشروع	ورقياً	بشكل آلي
حفظ مرفقات المشاريع الورقية	ورقياً	بشكل آلي



انعكاس العملية التطويرية على المشاريع Reflection of the developmental process

